

- 鉄道再生の支援を検討するにあたっては、事業の継承に時間がかかることを念頭に入れ、スケジュール調整を図ることが重要。

**知恵袋** いつ何を決めていくのかを逆算してスケジュール調整することで、効率よく再生準備を行うことができた

⇒ **地域や自治体の熱意と行動により地方鉄道を再生【和歌山県和歌山市・紀の川市】**

- ・和歌山市と貴志川町（現・紀の川市）では、貴志川線再生支援を検討する際に、既存事業者の撤退や新規事業者の開業スケジュールがすでに決定していたことに加え、運転士の養成など時間のかかる課題があったことから、滞りなく再生を行っていくために、どの時点で何を決めていくのかを逆算してスケジュール調整を行った。

**知恵袋** 既存事業者の協力により、スムーズに新たな事業者への事業継承が行なわれた

⇒ **地域や自治体の熱意と行動により地方鉄道を再生【和歌山県和歌山市・紀の川市】**

- ・線路や車両、電気系統には、それぞれ事業者のクセがあり、それを使いこなさなければならない。また、新たな事業者が雇用した運転手を養成しなければならないなど、簡単に事業を継承することはできない。
- ・こうした技術や情報等の提供に、既存事業者が全面的に協力したことで、和歌山電鐵は、スムーズに事業を継承することができた。